

**COMPTE RENDU DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE L'ÉVALUATION, DE LA MESURE DU RENDEMENT ET DE L'EXAMEN
AU 31 DÉCEMBRE 2014**

Direction générale/secteur : Politiques et orientation stratégique

Évaluation de la mobilisation et de l'élaboration des politiques

DATE D'APPROBATION : le 25 avril 2014

RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
<p>1) Nous recommandons de revoir les résultats attendus au chapitre des autorisations sur la capacité organisationnelle de base, ainsi que sur la consultation et l'évaluation des politiques, et de les modifier au besoin, afin de définir davantage ces secteurs et de mieux les différencier.</p>	<p>Les deux autorisations s'inscrivent dans des sections différentes de l'architecture d'alignement des programmes (AAP). Ce défi peut être relevé en faisant appel à l'équipe de la planification intégrée de POS et à la Direction générale de l'évaluation et de la vérification interne. La Politique sur le financement des organisations autochtones représentatives – particulièrement pour la capacité organisationnelle de base (COB) – sera mise à jour en 2014 en fonction des décisions prises dans le cadre de l'approche en matière de financement des organisations autochtones représentatives.</p> <p>Parmi les changements aux autorisations envisagés, il est question notamment d'ajouter à la liste des bénéficiaires admissibles des organisations de Métis et d'Indiens non inscrits, de même que des particuliers provenant de ces groupes.</p>	<p>2014-2015</p> <p>Date d'achèvement révisée : décembre 2015</p>	<p>État : En cours</p> <p>Mise à jour/justification : En date du 31 décembre 2014 : En cours. Le délai d'achèvement a été reporté du T4 2014-2015 au T3 2015-2016 à cause de la charge de travail.</p> <p>Le Programme a demandé que la date d'achèvement révisée soit fixée à décembre 2015.</p> <p>SVE : Date d'achèvement prolongée recommandée.</p>
<p>2) Nous recommandons de fournir des conseils, de l'encadrement et des outils aux employés d'AADNC qui sont visés par des engagements pour lesquels il n'est pas obligatoire légalement de tenir une consultation et de continuer à favoriser la souplesse et la vaste portée de l'autorisation concernant la consultation et l'élaboration des politiques.</p>	<p>À titre de responsable de la consultation et de l'évaluation des politiques pour le Ministère, la DGREA entamera la planification concernant la communication et la mise en œuvre efficace de l'autorisation.</p>	<p>Mars 2015</p> <p>Date d'achèvement révisée : décembre 2015</p>	<p>État : En cours</p> <p>Mise à jour/justification : En date du 31 décembre 2014 : En cours. Le délai d'achèvement a été reporté du T4 2014-2015 au T3 2015-2016 à cause de la charge de travail.</p> <p>Le Programme a demandé que la date</p>

**COMPTE RENDU DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE L'ÉVALUATION, DE LA MESURE DU RENDEMENT ET DE L'EXAMEN
AU 31 DÉCEMBRE 2014**

Direction générale/secteur : Politiques et orientation stratégique			
<i>Évaluation de la mobilisation et de l'élaboration des politiques</i>			
DATE D'APPROBATION : le 25 avril 2014			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
			d'achèvement révisée soit fixée à décembre 2015. SVE : Date d'achèvement prolongée recommandée.
3) Nous recommandons de préciser les exigences en matière de rapport pour les bénéficiaires relativement au financement lié à l'autorisation pour la consultation et l'élaboration de politiques. Nous recommandons que, dans le cadre de ce travail, le plan d'action et les mesures de rendement, ainsi que les résultats attendus pour l'autorisation portant sur la consultation et l'élaboration de politiques, soient inclus dans la stratégie de mesure de rendement du sous-programme de la consultation et de l'accommodement.	Il devait absolument y avoir harmonisation entre ce rapport et le rapport de projet général (ICD) qui a remplacé le formulaire de rapport sur les consultations et l'élaboration de politiques à compter du 1 ^{er} avril 2014, conformément aux directives du DPF, de POS et du SVE. POS contribuera à la rédaction du rapport annuel, y compris pour ce volet. Après avoir consulté l'équipe des rapports intégrés au sujet de la nouvelle AAP pour 2015-2016, il a été confirmé que l'autorisation n'est plus considérée comme un programme aux fins de l'AAP, à compter du 1 ^{er} avril 2015, mais s'inscrit dans la SMR établie pour le sous-programme de la consultation et de l'accommodement.	En cours Février 2015 Stratégie de mesure du rendement Date d'achèvement révisée : décembre 2015	État : En cours Mise à jour/justification : En date du 31 décembre 2014 : Le délai d'achèvement a été reporté du T4 2014-2015 au T3 2015-2016 à cause de la charge de travail et pour tenir compte d'un retard dans la mise à jour de la Stratégie de mesure du rendement pour le sous-programme <i>Consultation et accommodement</i> qui devrait être terminé en mai 2015. Le Programme a demandé que la date d'achèvement révisée soit fixée à décembre 2015. SVE : Date d'achèvement prolongée recommandée.
4) Nous recommandons de faire un suivi des engagements associés à l'autorisation relative à la consultation et à l'élaboration des politiques. L'outil de suivi devrait indiquer le type d'activité, le but, l'endroit et	La DGREA examinera diverses possibilités quant à la meilleure façon d'assurer le suivi avec ses ressources. Cette méthode permettra un meilleur suivi des résultats et du rendement des autorisations par rapport	30 septembre 2014	État : Demande de fermeture du dossier Un document de suivi a été créé afin d'effectuer le suivi des dépenses en vertu des pouvoirs de la CEP. Ce document comprend le type d'activité, l'objectif, l'emplacement et les participants de l'activité

**COMPTE RENDU DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ DE L'ÉVALUATION, DE LA MESURE DU RENDEMENT ET DE L'EXAMEN
AU 31 DÉCEMBRE 2014**

Direction générale/secteur : Politiques et orientation stratégique

Évaluation de la mobilisation et de l'élaboration des politiques

DATE D'APPROBATION : le 25 avril 2014

RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
les participants à l'activité visée par l'engagement.	aux activités liées aux engagements.		<p>d'engagement. Le contrôle des dépenses est effectué régulièrement. Le document de suivi est facilement disponible sur demande.</p> <p>Depuis le 3 novembre 2014, un total de 11,9 millions de dollars a été investi et 7,7 millions ont été versés à 38 bénéficiaires.</p> <p>SVE : Recommandation de changer l'état à fermer – mise en œuvre achevée. Dossier clos.</p>