
COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION 
RAPPORT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2014 

Traités et gouvernement autochtone 

Vérification des obligations relatives aux traités modernes 
 
DATE D'APPROBATION : 20-09-2013  

RECOMMANDATIONS DU PROJET PLAN D'ACTION 
DATE 

D'ACHÈVEMENT 
PRÉVUE 

RÉPONSE DU PROGRAMME 

1. Le sous-ministre adjoint principal 
du Secteur des traités et du 
gouvernement autochtone 
(STGA) devrait, de concert avec 
les organes de surveillance, 
veiller à ce que les rôles et 
responsabilités de surveillance 
proactive des obligations 
fédérales soient officiellement 
définis pour les trois organes 
décisionnels et qu’ils soient 
incorporés à leurs 
attributions/mandats et inscrits 
comme points de discussion à 
l’ordre du jour de leurs réunions. 
En outre, il faudrait établir des 
exigences de rapport pour 
qu’AADNC communique à ces 
organes de surveillance 
l’information dont ils ont besoin 
pour surveiller la mise en œuvre 
des obligations et pour en 
assurer leur exécution en temps 
voulu. 
 

Accepté.  
 
Le STGA, à la Direction générale de 
la mise en œuvre (DGMO), 
proposera l'élaboration d'outils de 
surveillance et de reddition de 
comptes, par exemple  une lettre 
annuelle du SM à ses collègues SM 
pour veiller à ce que les autres 
ministères soient au courant de leurs 
obligations. 
 
Le Ministère proposera également 
aux autres ministères d'autres 
mécanismes pour assurer la 
création d'un point central 
permettant de garantir le respect des 
obligations par les autres ministères.  

T2, 2014-15 
 

État : En cours 
 
Mise à jour/Justification 
Au 31 décembre 2014 :  
 
Une approche visant à améliorer la mise en 
œuvre de traités modernes est en voie 
d’élaboration et elle sera présentée pour être 
approuvée au cours de l’hiver 2014-2015. 
 
 
SVE : En cours. 
 
 

 

2. Le sous-ministre adjoint principal 
du Secteur des traités et du 
gouvernement autochtone 
devrait voir à ce que soit défini 
un processus d'affaires structuré 

Accepté.  
 
Le STGA, Direction général de la 
mise en œuvre, continuera 
d'améliorer et de mettre en œuvre le 

T2, 2014-15 
 

État : En cours 
 
Mise à jour/Justification 
Au 31 décembre 2014 :  
Des validations de données et des mises à niveau 
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pour la mise à jour régulière 
(chaque trimestre) du Système 
de surveillance des obligations 
découlant des traités (SSODT) 
par les détenteurs des 
obligations, avec un suivi au 
besoin. Les caucus et le Comité 
directeur fédéral devraient 
recevoir du SSODT l’information 
nécessaire pour surveiller de 
façon proactive l’état de mise en 
œuvre des obligations. 

plan d'activité en place et d'y 
intégrer des éléments relatifs au 
processus d'activités. 
 
La DGMO rencontre régulièrement 
les autres ministères pour examiner 
leurs ententes et les renseignements 
contenus dans le SSODT afin de 
veiller au respect des obligations de 
chaque ministère. 

 

des systèmes sont en cours, mais on donne 
maintenant aux ministères l’accès au Système de 
surveillance des obligations découlant des traités 
(SSODT) pour fournir des commentaires sur le 
système et la façon de mieux répondre à leurs 
besoins. Des mises à niveau définitives seront 
apportées au système au cours d’une période de 
deux ans. 
 
 
SVE : La recommandation sera classée. 
Classée. 
 

3. Le sous-ministre adjoint principal 
du Secteur des traités et du 
gouvernement autochtone 
devrait collaborer avec les autres 
ministères fédéraux pour établir, 
à l’intention des caucus 
régionaux, des attributions et 
mandats officiels indiquant leur 
but, leur composition, leurs rôles 
et responsabilités, la fréquence 
de leurs réunions et les activités 
et documents nécessaires. 
 

Accepté. 
 
Le STGA élaborera des modalités et 
les communiquera au CDF.  
 

T1, 2014-2015 
 
 
 

État : Terminé - voir ci-joint. 
 
Mise à jour/Justification : 
En date du 30-06-2014 :  
 
Elles ont été élaborées au moyen des données 
provenant des autres ministères et 
communiquées au CDF aux termes du cadre de 
gestion de la mise en œuvre.  
 
 
SVE : Fermeture du dossier recommandée.  
Classée. 
 

4. Le sous-ministre adjoint principal 
du Secteur des traités et du 
gouvernement autochtone 

Accepté.  
 
TGA déploiera complètement les 

T3, 2014-2015 
 

État : En cours et achèvement prévu d’ici la fin du 
4e trimestre. 
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devrait voir à la préparation de 
documents d'orientation destinés 
aux membres des caucus 
régionaux, du caucus fédéral et 
du Comité directeur fédéral, afin 
que tous aient une 
compréhension commune du but 
et du rôle du comité et des 
caucus, du rôle de leur organe 
de surveillance dans le cadre 
fédéral et de leurs 
responsabilités individuelles 
comme membres, de façon à 
assurer un fonctionnement 
efficace des organes de 
surveillance. 
 

outils et sites Web de Collaboration 
et de GCPedia et fournira des mises 
à jour régulières au CDF et aux 
caucus fédéraux, de même qu'aux 
autres ministères sur demande ou 
au besoin. 

Mise à jour/Justification 
Au 31 décembre 2014 :  
 
Conformément à la recommandation no 3, le 
mandat a déjà été diffusé à l’intention des divers 
comités et il sera affiché de nouveau sur le site 
Collaboration aux fins de consultation par les 
membres du caucus. Recommander la fermeture. 
 
 
SVE : La recommandation sera classée. 
Classée. 
 

 


