

**COMPTE RENDU DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ D'ÉVALUATION, DE MESURE DU RENDEMENT ET D'EXAMEN EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2010**

DIRECTION DE L'ÉDUCATION			
ÉVALUATION DE LA FONDATION NATIONALE DES RÉALISATIONS AUTOCHTONES <i>DATE D'APPROBATION DU CVÉ : 24 SEPTEMBRE 2009</i>			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
<p>1 - Afin que le financement du gouvernement fédéral soit justifié, c'est-à-dire, qu'il serve les Autochtones canadiens, la Fondation nationale des réalisations autochtones (FNRA) doit continuer de faire des progrès dans la prestation équitable de services pour l'ensemble de la population autochtone. L'accroissement de l'accessibilité pour les groupes difficiles à atteindre, soit les sous-populations du Nord et celles qui sont francophones, doit entraîner une augmentation du nombre réel de personnes bénéficiant des services.</p>	<p>AINC travaillera avec d'autres ministères et la FNRA à élaborer plus de mesures ciblées – comme des campagnes de sensibilisation, de la publicité spécialisée ainsi que des initiatives anti-décrochage et d'équivalence d'études secondaires pour les jeunes Inuit, lesquels présentent des taux inférieurs d'obtention du diplôme d'études secondaires – et à améliorer ses services en français à l'intention des jeunes francophones.</p>	31 mars 2010	<p>État : Terminé Mise à jour/justification : En date du 30 septembre 2010 :</p> <p>En 2010-2011, la FNRA indiquera dans son rapport annuel comment elle met en oeuvre et surveille sa stratégie pour la mise en place d'une relation fonctionnelle avec des organisations telles que l'ITK et l'APNQL, dans le but d'améliorer la sensibilisation des groupes mal desservis. Cette mesure est prévue dans l'entente de financement annuelle. En 2011-2012, les indicateurs concernant la FNRA seront saisis dans les nouveaux instruments de collecte de données, permettant ainsi d'intégrer les mécanismes de suivi prévus dans l'exigence en matière de rapports. En 2010-2011, les exigences ajoutées à l'entente de financement cernaient sept indicateurs pour l'établissement de cibles en tant que mesure intérimaire.</p> <p>SVE : Fermer le dossier – Pleinement réalisé</p>
	<p>AINC travaillera avec d'autres ministères fédéraux et la FNRA à élaborer des cibles annuelles pour l'adhésion aux programmes de la FNRA, de même que des procédures de suivi. AINC demandera à la FNRA de faire rapport annuellement au sujet des cibles.</p>	1 ^{er} janvier 2010	
<p>2 - La FNRA devrait se pencher sur la possibilité d'établir des partenariats avec des organismes pertinents aux vues similaires et sur le potentiel de ce type de collaboration. Ces partenariats devraient être fondés sur l'objectif commun consistant à améliorer les services de la FNRA pour les groupes</p>	<p>AINC travaillera de concert avec d'autres ministères fédéraux, ses secteurs et bureaux régionaux ainsi qu'avec la FNRA, à élaborer une stratégie pour établir et entretenir des relations de travail avec les organisations telles que l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et d'autres organisations inuites régionales ainsi qu'avec l'Assemblée des Premières</p>	31 mars 2010	<p>État : Terminé Mise à jour/justification : En date du 30 septembre 2010 :</p> <p>Dans le cadre de l'entente de financement de 2010-2011 de la FNRA, cette dernière indiquera dans son rapport annuel comment elle met en oeuvre et surveille sa stratégie pour établir une</p>

**COMPTE RENDU DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ D'ÉVALUATION, DE MESURE DU RENDEMENT ET D'EXAMEN EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2010**

DIRECTION DE L'ÉDUCATION			
ÉVALUATION DE LA FONDATION NATIONALE DES RÉALISATIONS AUTOCHTONES DATE D'APPROBATION DU CVÉ : 24 SEPTEMBRE 2009			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
mal desservis.	Nations du Québec et du Labrador (APNQL), afin d'améliorer les activités continues de diffusion externe menées sur place pour les groupes actuellement mal desservis, incluant des cibles et des mesures du rendement. AINC inclura dans l'accord de contribution une exigence selon laquelle la FNRA doit rendre compte de la mise en œuvre dans son rapport annuel.		relation fonctionnelle avec des organisations telles que l'ITK et l'APNQL de manière à améliorer la sensibilisation visant les groupes actuellement mal desservis. SVE : Fermer le dossier – Pleinement réalisé
3 - Le gouvernement fédéral devrait créer un ensemble unique d'exigences en matière de production de rapports pour le financement de la FNRA. Cela lui permettrait d'établir un ensemble exhaustif de données sur le rendement à des fins d'examen et d'analyse. On éliminerait ainsi les exigences multiples et souvent contradictoires en matière de production de rapports pour la FNRA, ce qui permettrait à celle-ci de réduire les ressources qu'elle affecte à cette tâche.	<p>Cette recommandation exige que plusieurs ministères coordonnent et simplifient leurs exigences en matière de rapports et d'évaluation tout en satisfaisant les exigences de reddition de comptes, d'optimisation des ressources et de mesure des répercussions.</p> <p>En outre, la Politique sur les paiements de transfert du Ministère met en place des principes relatifs aux systèmes d'établissement de rapports fondés sur les risques et aux améliorations constantes, ainsi qu'à l'harmonisation entre les ministères et à l'intérieur de ceux-ci.</p> <p>AINC formera un groupe de travail interministériel chargé de cerner et d'évaluer les exigences actuelles en matière de rapports et de proposer des options qui réduiront le fardeau des rapports tout en ne diluant pas les</p>	À partir du 1 ^{er} novembre 2009 (continu)	<p>État : Terminé Mise à jour/justification : En date du 30 septembre 2010 :</p> <p>En 2010-2011, AINC a inclus dans une unique entente de financement les exigences en matière de rapport pour Santé Canada et AINC. Cela a pour effet de réduire le fardeau en matière de rapport pour la FNRA et d'accroître les économies. AINC continue de communiquer avec les autres ministères pour faciliter les éléments des propositions, des rapports et des processus de surveillance.</p>

**COMPTE RENDU DE L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION
RAPPORT AU COMITÉ D'ÉVALUATION, DE MESURE DU RENDEMENT ET D'EXAMEN EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2010**

DIRECTION DE L'ÉDUCATION			
ÉVALUATION DE LA FONDATION NATIONALE DES RÉALISATIONS AUTOCHTONES DATE D'APPROBATION DU CVÉ : 24 SEPTEMBRE 2009			
RECOMMANDATIONS DU PROJET	PLAN D'ACTION	DATE D'ACHÈVEMENT PRÉVUE	RÉPONSE DU PROGRAMME
	normes qui les régissent. De nouvelles exigences en matière de rapports pour la FNRA seront approuvées par les ministères respectifs d'ici le 30 janvier 2010.		SVE : En cours de réalisation
4 - La FNRA devrait faire valoir davantage le Programme de bourses d'études auprès des participants aux événements Taking Pulse et Blueprint for the Future. Cela favoriserait l'atteinte de résultats intermédiaires et finaux pour les programmes Taking Pulse et Blueprint for the Future. Afin de mieux évaluer l'efficacité de ses activités, la FNRA devrait également surveiller le passage des participants d'un programme à un autre.	Au moyen de réunions multipartites régulières, AINC travaillera avec d'autres ministères fédéraux et la FNRA à soutenir cette dernière dans son élaboration de systèmes de surveillance plus efficaces et aptes à suivre les activités des participants avant et après leur participation aux événements Taking Pulse et Blueprint for the Future par l'établissement, notamment, de profils des participants pouvant être entrés dans une base de données, et par la surveillance de l'utilisation faite du site Internet interactif.	1 ^{er} avril 2010	<p>Mise à jour/justification : En date du 30 septembre 2010 :</p> <p>En 2010, des sondages ont été remis aux participants à l'événement Blueprint for the Future et au gala de la FNRA. Certains résultats de la collecte de données démontraient que près de 75 % des élèves prévoyaient poursuivre des études collégiales ou universitaires. Près de 82 % ont indiqué que les ateliers étaient utiles et qu'ils en tiraient une expérience positive. On prévoit répéter ce processus lors d'événements futurs.</p> <p>SVE : En cours de réalisation</p>